

Samlet procesforløb (udgave 3)

Aktiviteter	Materiale/indhold	Tidsplan
Landsstyrelsen får oplæg og indstilling	Diverse dokumenter	12.-13. juni 2009
Udvalgsmøde		Juni 2009
Offentlig høring	De vigtigste dele af materialet	August-september 2009
LM's hjemmeside – høring	De vigtigste dele af materialet	1. august – 15. september 2009
Udvalgsmøde		August 2009
Udvalgsmøde		Oktober
Høring/drøftelse på Landsgeneralforsamlingen	De vigtigste dele af materialer	23.-24. oktober 2009
LM's hjemmeside	Alt foreliggende materiale lægges på	Efter Landsgeneralforsamlingen
Udvalgsmøde		November 2009
Landsstyrelsen – endelig vedtagelse	Endeligt oplæg	4.-5. december 2009
Kreds-plan – udsendelse til kredsene	Folder/brev, hvor vi opfordrer og tilbyder hjælp til at gå i gang med en strategi lokalt. Kredsene kan ønske proces-konsulent med henblik på mødeplanen efteråret 2010	Januar 2010
Afdelingsplan - afdelingsstyrelser bliver kontaktet med tilbud om besøg med mulighed for dialog omkring strategiprocessen. Får tilbud om konsulent-bistand	Folder/brev, hvor vi opfordrer og tilbyder hjælp til at gå i gang med en strategi i afdelingen. Afdelingen kan ønske konsulent med henblik på mødeplanen efteråret 2010	Januar 2010

LM's hjemmeside	Lydfiler med indlæsning af strategidokumenter	Januar 2010
Videoer lægges på hjemmeside	<p>Videoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video appetitvækker sekvens på maks. 1 min. om artikelserie med samtidsanalyse. • Video appetitvækker sekvens på maks. 1 min. om teologiske pejlemærker. • Video appetitvækker sekvens på maks. 1 min. om pejlemærker for strategien på baggrund af kerneværdierne. • Video appetitvækker sekvens på maks. 1 min. om geografisk kortlægning. • Video appetitvækker sekvens på maks. 1 min. om "at lede mennesker – om kristent lederskab". • Video appetitvækker sekvens på maks. 2 min. med en person fra LM i storbyen og en person fra LM på landet om befolkning og geografi. 	Januar 2010
LM's prædikanter opfordres til at forkynde mission i Danmark	Brev til LM's prædikanter med oplæg og opfordring til at prædike mission i Danmark – og brev til kredsene. 4 tekster + emner + samtaleoplæg til efter prædikenen	Januar 2010
Landsplan – proces i gang i Landsstyrelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Forslag til, hvordan LM fra centralt hold skal satse på et virkeliggøre nogle af satsningsområderne • Strategi for, hvordan strategien skal holdes kørende 	Januar 2010
Konsulent-plan for efteråret 2010 for de ansatte lægges		Marts 2010
Landsmødet, evt. indgår i profilforedrag		30. april – 2. maj 2010
Undervisningsdag for de ansatte proces-konsulenter		Foråret/sensommeren 2010
Aktuelle kredse (eller alle kredse?) begynder at forberede sig på besøg af proces-konsulent	Startpakken udsendes	maj-juni 2010
<p>Kredsniveau - Processen går i gang, kredsene får konsulent-bistand, jf. beskrivelsen i "Det er det, vi vil – helt lokalt" og "Idéer til handlingsplan på kredsniveau"</p> <p>Konsulent orienterer løbende Tro & Mission om gode historier fra strategiprocesen</p>	<p>Startpakken pakkes for alvor ud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er det, vi vil – helt lokalt • Samtidsanalyse • Geografisk kortlægning • Kerneværdi-pejlemærker • Teologiske pejlemærker • Oplæg til visions- og målsætningsproces • Idéer til handlingsplan <p>PowerPoint</p> <p>- med tilhørende handout i LM design:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intro: Hvad er en kristen strategi? Giv et Bibelsk eksem- 	Efterår 2010

pel på en af Paulus's strategiske overvejelser, handlinger og ændring i planer fx Paulus.

- Teologiske pejlemærker: Gud virker, når og hvor han vil, Gud virker gennem ord og sakramenter, ordet om korset er Guds kraft til frelse, og evangeliet er Guds i livet og tjene-
- LM kerneværdier og strategien (kort og præcis)
- Den aktuelle kreds/frimenighed/afdeling og geografi, befolkning og samtidsanalyse med afsæt i det lokale.
- Ideer til satsningsområder og handlingsplaner.
- Den aktuelle kreds/frimenighed/afdeling og strategidokumentet, hvilken virkelighed giver det?

.....

Afdelings-niveau: Processen går i gang, afdelingerne får konsulent-bistand, jf. "Det er det, vi vil – i afdelingen"

Startpakken pakkes for alvor ud:

Efterår 2010

- Det er det, vi vil – i afdelingen
- Samtidsanalyse
- Geografisk kortlægning
- Pejlemærker ud fra kerneværdier
- Teologiske pejlemærker
- Oplæg til visions- og målsætningsproces
- Beskrivelse af, hvordan afdelingen kan udfordre og støtte en kreds i et projekt
- Beskrivelse af den demografiske og geografiske udfordring
- Idé til, hvordan afdelingens prædikanter kan tage mission i Danmark op i forkyndelsen

.....

Kredsniveau: Proces-konsulenterne holder kredsen til ilden med flere besøg, løbende evaluering m.m.

Efterår 2010 – og frem

.....

Kredsniveau: Evaluering på hele processen – evt. med hjælp fra proces-konsulent

3-5 år efter start

.....

Afdelings-niveau: Evaluering på hele processen – evt. med hjælp fra proces-konsulent

3-5 år efter start

.....

Lands-niveau: Evaluering på hele processen

3-5 år efter start

.....

Processen starter forfra????!!!

?????